



تقرير الخطة التشغيلية

جمعية بني ظبيان الخيرية

الخطة التشغيلية :
الخطة التشغيلية 2023م

من : 01-01-2023 إلى : 31-12-2023

المدير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الخطة التشغيلية : الخطة التشغيلية 2023م من : 01-01-2023 إلى : 31-12-2023

العملاء والمستفيدون (0%)

نسبة التحقق 0%

الهدف العام تحقيق الرضا المنشود للمعنيين (مانحين - داعمين - مستفيدين)

الهدف التفصيلي 1 - رفع درجة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية

مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف

نسبة التحقق 0%

تحت الإجراء

مهمة / برنامج ترميم المساكن

التاريخ

المسؤولين

المستفيدون

مؤشر أداء

القيمة الحالية

نسبة التنفيذ

الحالة

من

2023-06-01

إلى

2024-01-10

المدة

7 اشهر

- المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي
- نائب الرئيس / زهير الحفاشي

- لا يوجد مستفيدون

ترميم المساكن

القيمة الأوليه

0

القيمة المستهدفة

100

55

0%

أساليب التنفيذ

أماكن التنفيذ

الموسم

التصنيف الزمني

الدعم الخارجي

الجهات

المتطلبات

- عمل ميداني
- تواصل اجتماعي

- زيارات

- نصف سنوي

- مرة واحدة

- أمانة المنطقة
- مؤسسة مانحه

- سيارات
- التواصل الاجتماعي
- متطوعين

- مركز بي ظبيان

مهمة / مبادرة

حملة توعوية لتنمية الاسرة

التاريخ

المسؤولين

المستفيدون

مؤشر أداء

القيمة الحالية

نسبة التنفيذ

الحالة

من

2023-07-01

إلى

2023-12-31

المدة

6 اشهر

- المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي
- محاسب / حسن مصوي
- مساعد إداري / محمد خالد

- لا يوجد مستفيدون

حملة توعوية لتنمية الاسرة

القيمة الأوليه

0

القيمة المستهدفة

100

100

0%

أساليب التنفيذ

أماكن التنفيذ

الموسم

التصنيف الزمني

الدعم الخارجي

الجهات

المتطلبات

الهدف التفصيلي	تحقيق رضا اصحاب المصلحة	2 -	مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف
<ul style="list-style-type: none"> اجتماع تواصل اجتماعي 	<ul style="list-style-type: none"> زيارات قاعة خارجية 	<ul style="list-style-type: none"> الربع الثالث 	<ul style="list-style-type: none"> مرة واحدة
<ul style="list-style-type: none"> أمانة المنطقة مركز التنمية الاجتماعية مؤسسة مانحه 	<ul style="list-style-type: none"> جمعية خيرية عرفاء القرى 	<ul style="list-style-type: none"> سيارات كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي متطوعين 	
الهدف التفصيلي	تحقيق رضا اصحاب المصلحة	2 -	مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف
مهمة / برنامج	رضا الداعمين	نسبة التحقق 0 %	0 %
التاريخ	المسؤولين	المستفيديون	مؤشر أداء
من 2023-01-02	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي	• لا يوجد مستفيدون	100
إلى 2023-12-31			0
المدة 11 اشهر			100
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني
المتطلبات	الجهات المساندة	الدعم الخارجي	القيمة الحالية
<ul style="list-style-type: none"> اجتماع 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية 	<ul style="list-style-type: none"> الربع الأول 	<ul style="list-style-type: none"> مرة واحدة
مهمة / برنامج	كسب ثقة أصحاب العلاقة (التميز)	نسبة التنفيذ	الحالة
التاريخ	المسؤولين	المستفيديون	مؤشر أداء
من 2023-03-01	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي	• لا يوجد مستفيدون	0
إلى 2024-12-31			0
المدة 1 سنوات - 10 اشهر			100
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني
المتطلبات	الجهات المساندة	الدعم الخارجي	القيمة الحالية
<ul style="list-style-type: none"> اجتماع 	<ul style="list-style-type: none"> جمعية الايثار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 	<ul style="list-style-type: none"> التواصل الاجتماعي 	<ul style="list-style-type: none"> أمانة المنطقة
مهمة / برنامج	كسب ثقة أصحاب العلاقة (التميز)	نسبة التنفيذ	الحالة
التاريخ	المسؤولين	المستفيديون	مؤشر أداء
من 2023-03-01	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي	• لا يوجد مستفيدون	0
إلى 2024-12-31			0
المدة 1 سنوات - 10 اشهر			100
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني
المتطلبات	الجهات المساندة	الدعم الخارجي	القيمة الحالية
<ul style="list-style-type: none"> اجتماع 	<ul style="list-style-type: none"> جمعية الايثار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 	<ul style="list-style-type: none"> التواصل الاجتماعي 	<ul style="list-style-type: none"> أمانة المنطقة

مهمة / برنامج	تأسيس فريق تطوعي للجمعية	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ	الحالة	بداية													
<ul style="list-style-type: none"> اجتماع عمل ميداني تواصل اجتماعي 	<ul style="list-style-type: none"> زيارات مقر ذات العلاقة 	<ul style="list-style-type: none"> الربع الأول 	<ul style="list-style-type: none"> مرتين 	<ul style="list-style-type: none"> بدون التواصل الاجتماعي 	مهمة / برنامج	تأسيس فريق تطوعي للجمعية	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ	الحالة	بداية								
التاريخ	من	إلى	المدة	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي نائب الرئيس / زهير الحفاشي مساعد إداري / محمد خالد 	<table border="1"> <tr> <td>2023-02-10</td> <td>من</td> </tr> <tr> <td>2023-12-31</td> <td>إلى</td> </tr> <tr> <td>10 اشهر</td> <td>المدة</td> </tr> </table>	2023-02-10	من	2023-12-31	إلى	10 اشهر	المدة	<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>القيمة الحالية</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>القيمة الأولية</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>القيمة المستهدفة</td> </tr> </table>	0	القيمة الحالية	0	القيمة الأولية	100	القيمة المستهدفة	<ul style="list-style-type: none"> 0% 	<ul style="list-style-type: none"> بداية
2023-02-10	من																				
2023-12-31	إلى																				
10 اشهر	المدة																				
0	القيمة الحالية																				
0	القيمة الأولية																				
100	القيمة المستهدفة																				
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات	<ul style="list-style-type: none"> ورش عمل توزيع استبانات تواصل اجتماعي 	<ul style="list-style-type: none"> الربع الأول 	<ul style="list-style-type: none"> مرة واحدة 	<ul style="list-style-type: none"> مركز التنمية الاجتماعية 	<ul style="list-style-type: none"> بدون كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي متطوعين 										

الخدمات والعمليات (0 %)

الهدف العام		تقديم خدمات مميزة للمستفيدين من افراد وأسر		نسبة التحقق 0 %	
الهدف التفصيلي		1 - توفير عدة برامج ذات أثر عالي على المستفيدين		نسبة التحقق 0 %	
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف				نسبة التحقق 0 %	
مهمة / برنامج		السلل الغذائية		الحالة انتهت	
التاريخ		المسؤولين		مؤشر أداء	
من		2023-04-01		القيمة الحالية	
إلى		2023-12-31		مؤشر أداء	
المدة		9 اشهر		القيمة المستهدفة	
أساليب التنفيذ		أماكن التنفيذ		التصنيف الزمني	
عمل ميداني		مقر الجمعية		مرتين	
المتطلبات		الجهات المساندة		الدعم الخارجي	
سيارات		بدون		مؤسسة مانحه	
كمبيوتر					
وانترنت					
التواصل الاجتماعي					
مهمة / برنامج		كسوة الشتاء للطلاب والمستفيدين		الحالة بدأت	
التاريخ		المسؤولين		مؤشر أداء	
من		2023-05-01		القيمة الحالية	
إلى		2023-12-31		مؤشر أداء	
المدة		8 اشهر		القيمة المستهدفة	
أساليب التنفيذ		أماكن التنفيذ		التصنيف الزمني	
اجتماع		مقر الجمعية		مرتين	
عمل ميداني		زيارات			
تواصل اجتماعي				إدارة التعليم	
المتطلبات		الجهات المساندة		الدعم الخارجي	
سيارات		بدون		مؤسسة مانحه	
كمبيوتر					
وانترنت					
مهمة / برنامج		المعونة النقدية		الحالة انتهت	
التاريخ		المسؤولين		مؤشر أداء	
				القيمة الحالية	

التاريخ	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ	التاريخ	المدة
من 2023-06-01	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي	• لا يوجد مستفيدون	المعونة النقدية	100	0%	من 2023-06-01	7 اشهر
إلى 2023-12-31			القيمة الأولية	0		إلى 2023-12-31	
			القيمة المستهدفة	100			
أساليب التنفيذ							
• عمل ميداني	• أماكن التنفيذ	• الموسم	• التصنيف الزمني	• الدعم الخارجي	• الجهات المساندة	• المتطلبات	
	• مقر الجمعية • عام	• الربيع الثاني	• مرة واحدة	• مؤسسة مانحه	• بدون	• كمبيوتر • إنترنت	
مهمة / برنامج							
مساعدات مقطوعة							
التاريخ							
من 2023-01-10	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي • مساعد إداري / محمد خالد	• لا يوجد مستفيدون	مؤشر أداء	100	0%	من 2023-01-10	11 اشهر
إلى 2023-12-31			مساعدات مقطوعة	0		إلى 2023-12-31	
			القيمة الأولية	0			
			القيمة المستهدفة	100			
أساليب التنفيذ							
• اجتماع • تحويل بنكي	• أماكن التنفيذ	• الموسم	• التصنيف الزمني	• الدعم الخارجي	• الجهات المساندة	• المتطلبات	
	• مقر الجمعية	• سنوي	• مرة واحدة	• أمانة المنطقة • مركز التنمية الاجتماعية	• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية • باحثين القرى • مركز بنى ظبيان • عرفاء القرى	• كمبيوتر • إنترنت • التواصل الاجتماعي	
مهمة / برنامج							
رعاية أسر السجناء							
التاريخ							
من 2023-03-01	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي • مساعد إداري / محمد خالد	• لا يوجد مستفيدون	مؤشر أداء	100	0%	من 2023-03-01	10 اشهر
إلى 2023-12-31			رعاية أسر السجناء	0		إلى 2023-12-31	
			القيمة الأولية	0			
			القيمة المستهدفة	100			

أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات												
<ul style="list-style-type: none"> اجتماع عمل ميداني تحويل بنكي 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية زيارات مقر ذات العلاقة 	<ul style="list-style-type: none"> نصف سنوي 	<ul style="list-style-type: none"> مرة واحدة 	<ul style="list-style-type: none"> أمانة المنطقة مركز التنمية الاجتماعية مؤسسة مانحه 	<ul style="list-style-type: none"> وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعية خيرية عرفاء القرى 	<ul style="list-style-type: none"> كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي متطوعين 												
مهمة / برنامج سداد مستحقات (ايجارات - فواتير - غيرها)																		
التاريخ	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ	الحالة												
<table border="1"> <tr> <td>من</td> <td>2023-06-01</td> </tr> <tr> <td>إلى</td> <td>2023-12-31</td> </tr> <tr> <td>المدة</td> <td>7 اشهر</td> </tr> </table>	من	2023-06-01	إلى	2023-12-31	المدة	7 اشهر	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد 	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 	<table border="1"> <tr> <td>سداد مستحقات (ايجارات - فواتير - غيرها)</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>القيمة الأوليه</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>القيمة المستهدفة</td> <td>100</td> </tr> </table>	سداد مستحقات (ايجارات - فواتير - غيرها)	90	القيمة الأوليه	0	القيمة المستهدفة	100	90	0 %	التوث
من	2023-06-01																	
إلى	2023-12-31																	
المدة	7 اشهر																	
سداد مستحقات (ايجارات - فواتير - غيرها)	90																	
القيمة الأوليه	0																	
القيمة المستهدفة	100																	
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات												
<ul style="list-style-type: none"> اجتماع توزيع استبانات تحويل بنكي 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية زيارات 	<ul style="list-style-type: none"> نصف سنوي 	<ul style="list-style-type: none"> مرة واحدة 	<ul style="list-style-type: none"> مركز التنمية الاجتماعية مؤسسة مانحه 	<ul style="list-style-type: none"> جمعية خيرية 	<ul style="list-style-type: none"> سيارات كمبيوتر وانترنت متطوعين 												
مهمة / برنامج دعم المقبلين على الزواج																		
التاريخ	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ	الحالة												
<table border="1"> <tr> <td>من</td> <td>2023-05-01</td> </tr> <tr> <td>إلى</td> <td>2023-07-30</td> </tr> <tr> <td>المدة</td> <td>2 اشهر</td> </tr> </table>	من	2023-05-01	إلى	2023-07-30	المدة	2 اشهر	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي 	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 	<table border="1"> <tr> <td>دعم المقبلين على الزواج</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>القيمة الأوليه</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>القيمة المستهدفة</td> <td>100</td> </tr> </table>	دعم المقبلين على الزواج	100	القيمة الأوليه	0	القيمة المستهدفة	100	100	0 %	التوث
من	2023-05-01																	
إلى	2023-07-30																	
المدة	2 اشهر																	
دعم المقبلين على الزواج	100																	
القيمة الأوليه	0																	
القيمة المستهدفة	100																	
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات												

مهمة / برنامج	الحقبة المدرسية	مقر الجمعية	الربع الثالث	مرة واحدة	مؤسسة مانحه	بدون	كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي	اجتماع تحويل بنكي
مهمة / برنامج	الحقبة المدرسية	مقر الجمعية	الربع الثالث	مرة واحدة	مؤسسة مانحه	بدون	كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي	اجتماع تحويل بنكي
التاريخ	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ	التاريخ	المسؤولين	المستفيدون
من 2023-07-30	المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد	لا يوجد مستفيدون	مؤشر أداء	100	0%	من 2023-07-30	المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد	لا يوجد مستفيدون
إلى 2024-06-20			القيمة الحالية	100	0%	إلى 2024-06-20		
المدة 10 اشهر			القيمة الأولية	0	0%	المدة 10 اشهر		
			القيمة المستهدفة	100	0%			
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات	أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ
عمل ميداني توزيع استبانات تواصل اجتماعي	مقر الجمعية مقر ذات العلاقة	نصف سنوي	مرة واحدة	إدارة التعليم مركز التنمية الاجتماعية مؤسسة مانحه	باحثين القرى	سيارات كمبيوتر وانترنت متطوعين القسم النسائي	عمل ميداني توزيع استبانات تواصل اجتماعي	مقر الجمعية مقر ذات العلاقة
مهمة / برنامج	دعم الأسر المنتجة	الحالة	بداية	الحالة	نسبة التنفيذ	التاريخ	المسؤولين	المستفيدون
مهمة / برنامج	دعم الأسر المنتجة	الحالة	بداية	الحالة	نسبة التنفيذ	التاريخ	المسؤولين	المستفيدون
من 2023-01-01	المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد	0%	بداية	0	0%	من 2023-01-01	المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد	لا يوجد مستفيدون
إلى 2023-12-31			القيمة الحالية	0	0%	إلى 2023-12-31		
المدة 1 سنوات			القيمة الأولية	0	0%	المدة 1 سنوات		
			القيمة المستهدفة	100	0%			
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات	أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ
اجتماع عمل ميداني توزيع استبانات	مقر الجمعية زيارات	سنوي	مرتين	قطاع خاص مؤسسة مانحه	باحثين القرى مركز بني ظبيان	سيارات كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي القسم النسائي	اجتماع عمل ميداني توزيع استبانات	مقر الجمعية زيارات

مهمة / برنامج		متابعة طلاب وطالبات الاسر المستفيدة				الحالة	نوع الجزء
التاريخ		المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ	
من	2023-06-06	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد 	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 	تدريب طلاب وطالبات أبناء الاسر المستفيدة	70	0%	
إلى	2024-02-01				القيمة الأولية	0	
المدة	7 اشهر				القيمة المستهدفة	100	
أساليب التنفيذ		أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات
<ul style="list-style-type: none"> اجتماع ورش عمل عمل ميداني توزيع استبانات تواصل اجتماعي 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية زيارات قاعة خارجية مقر ذات العلاقة 	<ul style="list-style-type: none"> الربيع الثالث 	<ul style="list-style-type: none"> مرة واحدة 	<ul style="list-style-type: none"> إدارة التعليم مؤسسة مانحه 	<ul style="list-style-type: none"> مركز بي ظبيان 	<ul style="list-style-type: none"> سيارات كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي متطوعين القسم النسائي 	
مهمة / برنامج		تدريب المرحلة الثانوية على برنامج قياس				الحالة	نوع
التاريخ		المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ	
من	2023-06-05	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد 	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 	تدري المرحلة الثانوية على برنامج قياس	100	0%	
إلى	2024-12-28				القيمة الأولية	0	
المدة	1 سنوات - 6 اشهر - 24 أيام				القيمة المستهدفة	100	
أساليب التنفيذ		أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات
<ul style="list-style-type: none"> ورش عمل عمل ميداني 	<ul style="list-style-type: none"> قاعة خارجية مقر ذات العلاقة 	<ul style="list-style-type: none"> نصف سنوي 	<ul style="list-style-type: none"> مرة واحدة 	<ul style="list-style-type: none"> إدارة التعليم 	<ul style="list-style-type: none"> بدون 	<ul style="list-style-type: none"> سيارات كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي متطوعين 	
الهدف التفصيلي		تأمين الاحتياجات الاساسية للمستفيدين				2 -	
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف						نسبة التحقق	0%
مهمة / برنامج		التسويق لأوقاف الجمعية				الحالة	نوع
							بدأت

التاريخ	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ	
من 2023-01-20	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي نائب الرئيس / زهير الحفاشي 	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 	التسويق لأوقاف الجمعية	0	0 %	
إلى 2024-01-31				0	القيمة الأولية	
المدة 1 سنوات - 12 أيام				100	القيمة المستهدفة	
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات
<ul style="list-style-type: none"> اجتماع عمل ميداني توزيع استبانات تواصل اجتماعي 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية زيارات مقر ذات العلاقة عام 	الربع الأول	<ul style="list-style-type: none"> مرتين 	<ul style="list-style-type: none"> قطاع خاص مركز التنمية الاجتماعية 	<ul style="list-style-type: none"> مركز بي ظبيان 	<ul style="list-style-type: none"> سيارات التواصل الاجتماعي متطوعين
مهمة / برنامج	احتياجات السوق	الحالة	بيانات			
التاريخ	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ	
من 2023-03-01	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد 	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 	احتياجات السوق	0	0 %	
إلى 2023-12-31				0	القيمة الأولية	
المدة 10 اشهر				100	القيمة المستهدفة	
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات
<ul style="list-style-type: none"> اجتماع ورش عمل عمل ميداني تواصل اجتماعي 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية زيارات عام 	الربع الأول	<ul style="list-style-type: none"> مرة واحدة 	<ul style="list-style-type: none"> إدارة التعليم مركز التنمية الاجتماعية مؤسسة مانحه قطاع حكومي 	<ul style="list-style-type: none"> باحثين القرى مركز بي ظبيان عرفاء القرى 	<ul style="list-style-type: none"> سيارات ثلاجة حفظ المواد الغذائية كمبيوتر واترنت التواصل الاجتماعي متطوعين
الهدف التفصيلي	3 - زيادة الانفاق على الخدمات المقدمة للأسر					
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف	نسبة التحقق 0 %					
مهمة / برنامج	تمويل الأسر المنتجة	الحالة	التوثيق			
التاريخ	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ	

المتطلبات	الجهات المساندة	الدعم الخارجي	التصنيف الزمني	الموسم	أماكن التنفيذ	أساليب التنفيذ
سيارات كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي متطوعين القسم النسائي	بدون	قطاع خاص مؤسسة مانحة	مرة واحدة	الربع الأول	مقر الجمعية	ورش عمل عمل ميداني توزيع استبانات تحويل بنكي
تمويل الأسر المنتجة	100	0	القيمة الأولية	لا يوجد مستفيدون	المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد	من 2023-03-01 إلى 2023-12-31 المدة 10 اشهر
القيمة المستهدفة	100	0	القيمة الأولية	لا يوجد مستفيدون	المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد	من 2023-03-01 إلى 2023-12-31 المدة 10 اشهر
الهدف التفصيلي - 4 تسهيل الحصول على وظائف للمستفيدين						
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف						
نسبة التحقق 0 %						
مهمة / مبادرة وظائف المستفيدين						
التاريخ						
المسؤولين						
المستفيدين						
مؤشر أداء						
القيمة الحالية						
نسبة التنفيذ						
من 2023-01-01 إلى 2025-12-31 المدة 3 سنوات						
وظائف المستفيدين						
لا يوجد مستفيدون						
المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد						
من 2023-01-01 إلى 2025-12-31 المدة 3 سنوات						
أساليب التنفيذ						
أماكن التنفيذ						
الموسم						
التصنيف الزمني						
الدعم الخارجي						
الجهات المساندة						
المتطلبات						
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مركز بنى ظبيان						
قطاع غير ربحي قطاع خاص مؤسسة مانحة						
مرة واحدة						
سنوي						
زيارات قاعة خارجية مقر ذات العلاقة عام						
ورش عمل عمل ميداني تواصل اجتماعي						
الهدف التفصيلي - 5 تبني الحلول المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة للفئات المحتاجة						
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف						
نسبة التحقق 0 %						

مهمة / برنامج	دعم العمل الحر	التاريخ	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	الحالة	مبدأ الانتظار						
		من 2024-01-01 إلى 2026-12-31 المدة 3 سنوات	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد 	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 	<table border="1"> <tr> <td>دعم العمل الحر</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>القيمة الأولية</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>القيمة المستهدفة</td> <td>100</td> </tr> </table>	دعم العمل الحر	0	القيمة الأولية	0	القيمة المستهدفة	100	0	% 0	
دعم العمل الحر	0													
القيمة الأولية	0													
القيمة المستهدفة	100													
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات								
<ul style="list-style-type: none"> ورش عمل عمل ميداني تواصل اجتماعي تحويل بنكي 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية 	<ul style="list-style-type: none"> سنوي 	<ul style="list-style-type: none"> مرة واحدة 	<ul style="list-style-type: none"> أمانة المنطقة قطاع خاص مؤسسة مانحه 	<ul style="list-style-type: none"> بدون 	<ul style="list-style-type: none"> كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي متطوعين القسم النسائي 								
الهدف التفصيلي - 6 - تحقيق الاكتفاء الذاتي (الاسر المنتجة)														
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف								نسبة التحقق	% 0					
مهمة / مبادرة	أسر مكثفة	التاريخ	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	الحالة	مبدأ						
		من 2023-02-01 إلى 2024-01-30 المدة 11 اشهر	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد 	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 	<table border="1"> <tr> <td>أسر مكثفة</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>القيمة الأولية</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>القيمة المستهدفة</td> <td>100</td> </tr> </table>	أسر مكثفة	0	القيمة الأولية	0	القيمة المستهدفة	100	0	% 0	
أسر مكثفة	0													
القيمة الأولية	0													
القيمة المستهدفة	100													
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات								
<ul style="list-style-type: none"> اجتماع عمل ميداني توزيع استبانات 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية زيارات قاعة خارجية 	<ul style="list-style-type: none"> الربع الأول 	<ul style="list-style-type: none"> مرة واحدة 	<ul style="list-style-type: none"> أمانة المنطقة قطاع خاص مؤسسة مانحه 	<ul style="list-style-type: none"> جمعية تعاونية جمعية خيرية باحثين الفرى 	<ul style="list-style-type: none"> سيارات التواصل الاجتماعي متطوعين القسم النسائي 								

الهدف العام		تفعيل قسم التسويق والشراكات بالجمعية		نسبة التحقق % 0	
الهدف التفصيلي		1 - تعزيز الصورة الذهنية بالمبادرات الفاعلة		مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف	
مهمة / برنامج		أعمالنا تتحدث		نسبة التحقق % 0	
التاريخ		المسؤولين		المستفيدون	
من		2023-01-01		• لا يوجد مستفيدون	
إلى		2023-12-31		• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي	
المدة		1 سنوات		• مساعد إداري / محمد خالد	
أساليب التنفيذ		أماكن التنفيذ		الموسم	
• ورش عمل		• مقر الجمعية		• سنوي	
• عمل ميداني		• زيارات			
• تواصل اجتماعي		• قاعة خارجية			
الهدف التفصيلي		2 - بناء الشراكات الاستراتيجية مع أصحاب المصلحة		مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف	
مهمة / برنامج		الاستقطاع والكفالات		نسبة التحقق % 0	
التاريخ		المسؤولين		المستفيدون	
من		2023-01-01		• لا يوجد مستفيدون	
إلى		2027-12-31		• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي	
المدة		5 سنوات		• مساعد إداري / محمد خالد	
أساليب التنفيذ		أماكن التنفيذ		الموسم	
• اجتماع		• مقر الجمعية		• سنوي	
• ورش عمل		• زيارات			
• تواصل اجتماعي		• قاعة خارجية			
		• مقر ذات العلاقة			
الهدف التفصيلي		3 -		مؤشر أداء	
مهمة / برنامج		الاستقطاع والكفالات		القيمة الحالية	
التاريخ		المسؤولين		نسبة التنفيذ	
من		2023-01-01		% 0	
إلى		2027-12-31		80	
المدة		5 سنوات		0	
أساليب التنفيذ		أماكن التنفيذ		الموسم	
• اجتماع		• مقر الجمعية		• سنوي	
• ورش عمل		• زيارات			
• تواصل اجتماعي		• قاعة خارجية			
		• مقر ذات العلاقة			
الهدف التفصيلي		3 -		مؤشر أداء	
مهمة / برنامج		الاستقطاع والكفالات		القيمة الحالية	
التاريخ		المسؤولين		نسبة التنفيذ	
من		2023-01-01		% 0	
إلى		2027-12-31		80	
المدة		5 سنوات		0	
أساليب التنفيذ		أماكن التنفيذ		الموسم	
• اجتماع		• مقر الجمعية		• سنوي	
• ورش عمل		• زيارات			
• تواصل اجتماعي		• قاعة خارجية			
		• مقر ذات العلاقة			
الهدف التفصيلي		3 -		مؤشر أداء	
مهمة / برنامج		الاستقطاع والكفالات		القيمة الحالية	
التاريخ		المسؤولين		نسبة التنفيذ	
من		2023-01-01		% 0	
إلى		2027-12-31		80	
المدة		5 سنوات		0	
أساليب التنفيذ		أماكن التنفيذ		الموسم	
• اجتماع		• مقر الجمعية		• سنوي	
• ورش عمل		• زيارات			
• تواصل اجتماعي		• قاعة خارجية			
		• مقر ذات العلاقة			
الهدف التفصيلي		3 -		مؤشر أداء	
مهمة / برنامج		الاستقطاع والكفالات		القيمة الحالية	
التاريخ		المسؤولين		نسبة التنفيذ	
من		2023-01-01		% 0	
إلى		2027-12-31		80	
المدة		5 سنوات		0	
أساليب التنفيذ		أماكن التنفيذ		الموسم	
• اجتماع		• مقر الجمعية		• سنوي	
• ورش عمل		• زيارات			
• تواصل اجتماعي		• قاعة خارجية			
		• مقر ذات العلاقة			

الهدف التفصيلي		3 - توثيق العلاقات مع أصحاب المصلحة							
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف		نسبة التحقق 0 %							
مهمة / مبادرة		إشراك المعنيين وأصحاب المصلحة							
التاريخ		المسؤولين							
من		2023-01-01							
إلى		2027-12-31							
المدة		5 سنوات							
المستفيدون		المستفيدون							
المستفيدون		لا يوجد مستفيدون							
المسؤولين		<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي نائب الرئيس / زهير الحفاشي مساعد إداري / محمد خالد 							
مؤشر أداء		<table border="1"> <tr> <td>إشراك المعنيين وأصحاب المصلحة</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>القيمة الأولية</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>القيمة المستهدفة</td> <td>100</td> </tr> </table>		إشراك المعنيين وأصحاب المصلحة	0	القيمة الأولية	0	القيمة المستهدفة	100
إشراك المعنيين وأصحاب المصلحة	0								
القيمة الأولية	0								
القيمة المستهدفة	100								
القيمة الحالية		0							
نسبة التنفيذ		0 %							
أهداف التنفيذ		<ul style="list-style-type: none"> المتطلبات الجهات المساندة 							
التصنيف الزمني		الدعم الخارجي							
الموسم		الوقت							
أماكن التنفيذ		<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية زيارات قاعة خارجية 							
التاريخ		<ul style="list-style-type: none"> اجتماع ورش عمل عمل ميداني تواصل اجتماعي 							
الموسم		سنوي							
التصنيف الزمني		مرة واحدة							
الدعم الخارجي		<ul style="list-style-type: none"> قطاع خاص مؤسسة مانحة 							
الجهات المساندة		<ul style="list-style-type: none"> بدون 							
المتطلبات		<ul style="list-style-type: none"> سيارات كمبيوتر واتترنت التواصل الاجتماعي 							
الهدف التفصيلي		4 - استقطاب المزيد من الشركات الاستراتيجية وأصحاب المصلحة من المؤثرين							
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف		نسبة التحقق 0 %							
مهمة / برنامج		شاركونا العطاء بالعطاء							
التاريخ		المسؤولين							
من		2023-02-01							
إلى		2024-01-31							
المدة		1 سنوات							
المستفيدون		المستفيدون							
المستفيدون		لا يوجد مستفيدون							
المسؤولين		<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي نائب الرئيس / زهير الحفاشي 							
مؤشر أداء		<table border="1"> <tr> <td>شاركونا العطاء بالعطاء</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>القيمة الأولية</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>القيمة المستهدفة</td> <td>100</td> </tr> </table>		شاركونا العطاء بالعطاء	90	القيمة الأولية	0	القيمة المستهدفة	100
شاركونا العطاء بالعطاء	90								
القيمة الأولية	0								
القيمة المستهدفة	100								
القيمة الحالية		90							
نسبة التنفيذ		0 %							
أهداف التنفيذ		<ul style="list-style-type: none"> المتطلبات الجهات المساندة 							
التصنيف الزمني		الدعم الخارجي							
الموسم		الوقت							
أماكن التنفيذ		<ul style="list-style-type: none"> زيارات قاعة خارجية عام 							
التاريخ		<ul style="list-style-type: none"> اجتماع توزيع استبانات تواصل اجتماعي 							
الموسم		الربع الأول							
التصنيف الزمني		مرتين							
الدعم الخارجي		<ul style="list-style-type: none"> أمانة المنطقة قطاع خاص مؤسسة مانحة 							
الجهات المساندة		<ul style="list-style-type: none"> مركز بي ظبيان 							
المتطلبات		<ul style="list-style-type: none"> سيارات التواصل الاجتماعي متطوعين 							

نسبة التحقق 0 %

الهدف العام تفعيل قسم خدمة العملاء بالجمعية

الهدف التفصيلي - 1 التفاعل مع الشكاوى والتجاوب معها

مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف		مهمة / برنامج		التاريخ	
نسبة التحقق	0 %	صوتك مسموع	التاريخ	المسؤولين	المستفيدون
الحالة	نسبة التنفيذ	القيمة الحالية	مؤشر أداء	القيمة الحالية	مؤشر أداء
بداية	0 %	0	صوتك مسموع	0	لا يوجد مستفيدون
			القيمة الأوليه	0	
			القيمة المستهدفة	100	
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة
<ul style="list-style-type: none"> عمل ميداني توزيع استبيانات تواصل اجتماعي 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية زيارات عام 	<ul style="list-style-type: none"> نصف سنوي 	<ul style="list-style-type: none"> مرتين 	<ul style="list-style-type: none"> قطاع خاص 	<ul style="list-style-type: none"> وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
					<ul style="list-style-type: none"> المتطلبات الاجتماعية متطوعين

نسبة التحقق 0 %

الهدف العام تفعيل دور المتابع الاداري بالجمعية

الهدف التفصيلي - 1 تنفيذ الخطة التشغيلية

مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف

نسبة التحقق 0 %

مهمة / برنامج متابعة تنفيذ الخطة

تحت الجراء

الحالة

التاريخ	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ	
من 2023-04-03	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي	• لا يوجد مستفيدون	متابعة تنفيذ الخطة	85	0 %	
إلى 2023-12-29						القيمة الأوليه 0
المدة 8 اشهر						القيمة المستهدفة 100
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة	
• اجتماع • ورش عمل	• مقر الجمعية	• نصف سنوي	• 3 مرات	• مركز التنمية الاجتماعية	• بدون	
					• كمبيوتر • وانترنت • القسم • النسائي	

التطوير المستمر (0%)

الهدف العام		تنشيط عناصر الادارة بمعايير الحوكمة والتميز المؤسسي		نسبة التحقق 0%		
الهدف التفصيلي		1 - استدامة التميز المؤسسي		نسبة التحقق 0%		
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف				لا يوجد المهام		
الهدف التفصيلي		2 - إعداد الخطة التشغيلية		نسبة التحقق 0%		
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف				لا يوجد المهام		
الهدف التفصيلي		3 - تنفيذ توصيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة		نسبة التحقق 0%		
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف				لا يوجد المهام		
مهمة / اجراء رئيسي		المقر الجديد للجمعية		الحالة بدأت		
التاريخ	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ	
من 2023-01-20	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي	• لا يوجد مستفيدون	المقر الجديد للجمعية	0	0%	
إلى 2025-12-30				القيمة الأوليه		0
المدة 2 سنوات - 11 اشهر - 11 أيام				القيمة المستهدفة		100
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة	
• اجتماع • عمل ميداني	• زيارات • عام	• نصف سنوي	• مرة واحدة	• أمانة المنطقة • مركز التنمية الاجتماعية • مؤسسة مانحه • قطاع حكومي	• وزارة • الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية • مركز بنى ظبيان	
مهمة / برنامج		الباحث الاجتماعي		الحالة انتهت		
التاريخ	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ	

	% 0	100	البحث الاجتماعي		لا يوجد مستفيدون	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد 	من	إلى	المدة
			0	القيمة الأولية			2023-01-02	2023-12-29	11 اشهر
			100	القيمة المستهدفة					
المتطلبات	الجهات المساندة	الدعم الخارجي	التصنيف الزمني	الموسم	أماكن التنفيذ	أساليب التنفيذ			
<ul style="list-style-type: none"> كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي متطوعين 	<ul style="list-style-type: none"> مركز بني ظبيان عرفاء القرى 	<ul style="list-style-type: none"> مركز التنمية الاجتماعية 	<ul style="list-style-type: none"> مرة واحدة 	<ul style="list-style-type: none"> نصف سنوي 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية 	<ul style="list-style-type: none"> ورش عمل توزيع استبانات 			

الهدف العام		تطوير البنية المؤسسية للجمعية	
الهدف التفصيلي		بناء منظومة قياس الحوكمة والشفافية	
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف	لا يوجد المهام	نسبة التحقق	% 0
الهدف التفصيلي		بناء أدلة العمليات والمنهجيات	
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف	لا يوجد المهام	نسبة التحقق	% 0
الهدف التفصيلي		تعزيز الحوكمة والشفافية	
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف	لا يوجد المهام	نسبة التحقق	% 0

الهدف العام تحسين بيئة العمل التقنية نسبة التحقق 0 %

الهدف التفصيلي - 1 تنمية مهارات العاملين من خلال التدريب

مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف

نسبة التحقق 0 %

مهمة / برنامج تدريب العاملين على رأس العمل

الحالة التوت

التاريخ	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ
من 2023-07-01	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي	• لا يوجد مستفيدون	تدريب العاملين على رأس العمل	100	0 %
إلى 2025-12-30				القيمة الأوليه 0	
المدة 2 سنوات - 5 اشهر - 30 أيام				القيمة المستهدفة 100	

أساليب التنفيذ أماكن التنفيذ الموسم التصنيف الزمني الدعم الخارجي الجهات المساندة المتطلبات

ورش عمل توزيع استبانات	• مقر الجمعية • قاعة خارجية	• الربع الثالث	• مرتين	• قطاع غير ربحي • مؤسسة مانحه	• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	• كمبيوتر • وانترنت
---------------------------	--------------------------------	----------------	---------	----------------------------------	---	------------------------

الهدف التفصيلي - 2 تشجيع التطوع في دعم أنشطة الجمعية المجتمعية باستقطاب المتطوعين

مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف

نسبة التحقق 0 %

مهمة / برنامج تنمية القدرات التطوعية

الحالة بدأت

التاريخ	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ
من 2023-02-01	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي • مساعد إداري / محمد خالد	• لا يوجد مستفيدون	تنمية القدرات التطوعية	0	0 %
إلى 2023-12-31				القيمة الأوليه 0	
المدة 11 اشهر				القيمة المستهدفة 100	

أساليب التنفيذ أماكن التنفيذ الموسم التصنيف الزمني الدعم الخارجي الجهات المساندة المتطلبات

--	--	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • كمبيوتر • واترنت • التواصل الاجتماعي • متطوعين • القسم النسائي 	<ul style="list-style-type: none"> • بدون 	<ul style="list-style-type: none"> • قطاع غير ربحي • مؤسسة مانحه 	<ul style="list-style-type: none"> • مرة واحدة 	<ul style="list-style-type: none"> • الربع الأول 	<ul style="list-style-type: none"> • مقر الجمعية • قاعة خارجية 	<ul style="list-style-type: none"> • ورش عمل • عمل ميداني • توزيع استبانات • تواصل اجتماعي
--	--	--	---	---	--	--

الهدف التفصيلي - 3 تطوير بيئة عمل محفزة وجاذبة وامنه ومعززة لاستخدام التقنية

مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف	نسبة التحقق % 0
------------------------------------	-----------------

مهمة / مبادرة جائزة الموظف المثالي

التاريخ	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ
من 2023-08-01	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي	• لا يوجد مستفيدون	جائزة الموظف المثالي	0	% 0
إلى 2024-12-31				0	
المدة 1 سنوات - 5 اشهر				100	

أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات
----------------	---------------	--------	----------------	---------------	-----------------	-----------

<ul style="list-style-type: none"> • اجتماع • توزيع استبانات 	<ul style="list-style-type: none"> • مقر الجمعية 	<ul style="list-style-type: none"> • الربع الثالث 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 مرات 	<ul style="list-style-type: none"> • بدون 	<ul style="list-style-type: none"> • كمبيوتر • واترنت • التواصل الاجتماعي
--	---	--	--	--	--

الهدف التفصيلي - 4 تحقيق رضا العاملين بالجمعية

مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف	نسبة التحقق % 0
------------------------------------	-----------------

لا يوجد المهام

الجوانب المالية (0 %)

الهدف العام		تحقيق الاستدامة المالية		نسبة التحقق 0 %	
الهدف التفصيلي		1 - استثمار الشركات المجتمعية		لا يوجد المهام	
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف				نسبة التحقق 0 %	
الهدف التفصيلي		2 - تعظيم الاثر الربحي من الاوقاف		لا يوجد المهام	
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف				نسبة التحقق 0 %	
مهمة / اجراء رئيسي		الوقف		الحالة	
التاريخ		المسؤولين		المستفيدون	
من		2022-01-01		• لا يوجد مستفيدون	
إلى		2025-12-31		• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي	
المدة		4 سنوات			
أساليب التنفيذ		أماكن التنفيذ		الموسم	
اجتماع تواصل اجتماعي		مقر الجمعية مقر ذات العلاقة		نصف سنوي	
التاريخ		القيمة الحالية		مؤشر أداء	
نسبة التنفيذ		100		الوقف	
0 %				القيمة الأولية	
				0	
				القيمة المستهدفة	
				100	
المتطلبات		الجهات المساندة		الدعم الخارجي	
سيارات كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي		بدون		قطاع خاص مؤسسة مانحه قطاع حكومي	
المتطلبات		الجهات المساندة		التصنيف الزمني	
المتطلبات		الجهات المساندة		مرة واحدة	
مهمة / مبادرة		منصة الوقف		الحالة	
التاريخ		المسؤولين		المستفيدون	
من		2024-01-01		• لا يوجد مستفيدون	
إلى		2025-12-30		• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي • محاسب / حسن مصوي • مساعد إداري / محمد خالد	
المدة		1 سنوات - 11 اشهر - 30 أيام			
أساليب التنفيذ		أماكن التنفيذ		الموسم	
المتطلبات		الجهات المساندة		الدعم الخارجي	
المتطلبات		الجهات المساندة		التصنيف الزمني	
المتطلبات		الجهات المساندة		منصة الوقف	
0 %				القيمة الأولية	
				0	
				القيمة المستهدفة	
				100	

اجتماع	مقر الجمعية البنوك	نصف سنوي	مرة واحدة	مركز التنمية الاجتماعية مؤسسة مانحه	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	كمبيوتر وانترنت						
الهدف التفصيلي	تعزيز الكفاءة المالية لتحقيق ديمومة الدعم											
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف	نسبة التحقق 0 %											
لا يوجد المهام												
الهدف التفصيلي	تحقيق الاستقرار المالي من خلال خطة تمويل ثابتة											
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف	نسبة التحقق 0 %											
لا يوجد المهام												
الهدف التفصيلي	تطبيق خطة تمويل ثابتة تغطي التشغيل											
مؤشر التحقق و خط الاساس و المستهدف	نسبة التحقق 0 %											
مهمة / برنامج	اعداد خطة تمويل لتغطية المصاريف التشغيلية											
التاريخ	المسؤولين	المستفيدون	مؤشر أداء	القيمة الحالية	نسبة التنفيذ	الحالة						
من إلى المدة	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي محاسب / حسن مصوي مساعد إداري / محمد خالد 	لا يوجد مستفيدون	<table border="1"> <tr> <td>اعداد خطة تمويل لتغطية المصاريف التشغيلية</td> <td></td> </tr> <tr> <td>القيمة الأوليه</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>القيمة المستهدفة</td> <td>100</td> </tr> </table>	اعداد خطة تمويل لتغطية المصاريف التشغيلية		القيمة الأوليه	0	القيمة المستهدفة	100	0	0 %	بداية
اعداد خطة تمويل لتغطية المصاريف التشغيلية												
القيمة الأوليه	0											
القيمة المستهدفة	100											
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات						
ورش عمل تواصل اجتماعي	مقر الجمعية	نصف سنوي	مرة واحدة	قطاع غير ربحي قطاع خاص مؤسسة مانحه	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مركز بنى ظبيان	كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي متطوعين						

