



الخطة التنفيذية

جمعية بني ظبيان الخيرية

الخطة الاستراتيجية :
الخطة الإستراتيجية 2025

من : 01-01-2022 إلى : 31-12-2025

الخطة التشغيلية :
الخطة التشغيلية 2023م

من : 01-01-2023 إلى : 31-12-2023

المدير

الخطة التنفيذية

رضا الداعمين

نوع مهمة		برنامج	الهدف التفصيلي	
التكلفة		100	تحقيق رضا اصحاب المصلحة	
التاريخ		من 2023-01-02	المؤشر	
إلى 2023-12-31		الحالة		رضا الداعمين
المدة 11 اشهر		نسبة التنفيذ		التوث
0%		نقاط التنفيذ		لا يوجد مستفيدون
القيمة الحالية 100		الوصف		لا يوجد مستفيدون
القيمة الأوليه 0		التاريخ		لا يوجد مستفيدون
المسؤولين		المستفيدين		المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي
أساليب التنفيذ		الموسم		التصنيف الزمني
اجتماع		الربع الأول		مرة واحدة
الدعم الخارجي		المتطلبات		
أمانة المنطقة		التواصل الاجتماعي		
		الجهات المساندة		
		جمعية الايتام		
		وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية		

كسب ثقة أصحاب العلاقة (التميز)

نوع مهمة		برنامج	الهدف التفصيلي	
التكلفة		15	تحقيق رضا اصحاب المصلحة	
التاريخ		من 2023-03-01	المؤشر	
إلى 2024-12-31		الحالة		كسب ثقة أصحاب العلاقة (التميز)
المدة 1 سنوات - 10 اشهر		نسبة التنفيذ		بدأت
0%		نقاط التنفيذ		لا يوجد مستفيدون
القيمة الحالية 0		الوصف		لا يوجد مستفيدون
القيمة الأوليه 0		التاريخ		لا يوجد مستفيدون
المسؤولين		المستفيدين		المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي
أساليب التنفيذ		الموسم		التصنيف الزمني
اجتماع		الربع الأول		مرة واحدة
الدعم الخارجي		المتطلبات		
أمانة المنطقة		التواصل الاجتماعي		
		الجهات المساندة		
		جمعية الايتام		
		وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية		

الخطة التنفيذية

• اجتماع	• زيارات	• الربع الأول	• مرتين
• عمل ميداني	• مقر ذات العلاقة		
• تواصل اجتماعي			
الدعم الخارجي	الجهاز المساندة	المتطلبات	
	بدون	التواصل الاجتماعي	

السلل الغذائية

نوع مهمة	برنامج		
الهدف التفصيلي	توفير عدة برامج ذات أثر عالي على المستفيدين	المؤشر	السلل الغذائية
% التكلفة	200000	الحالة	التوث
التاريخ	من 2023-04-01 إلى 2023-12-31 المدة 9 اشهر	نسبة التنفيذ	0% 100 القيمة الحالية 0 القيمة الأولية
المسؤولين	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي • مساعد إداري / محمد خالد	المستفيدون	• لا يوجد مستفيدون
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني
• عمل ميداني	• مقر الجمعية	• سنوي	• مرتين
الدعم الخارجي	الجهاز المساندة	المتطلبات	
• مؤسسة مانحه	بدون	سيارات	
		كمبيوتر وانترنت	
		التواصل الاجتماعي	

كسوة الشتاء للطلاب والمستفيدين

نوع مهمة	برنامج		
الهدف التفصيلي	توفير عدة برامج ذات أثر عالي على المستفيدين	المؤشر	كسوة الشتاء للطلاب والمستفيدين
% التكلفة	300000	الحالة	بدأت

الخطة التنفيذية

0%	نسبة التنفيذ	من	2023-05-01	التاريخ
0	القيمة الأولية	إلى	2023-12-31	
0	القيمة الحالية	المدة	8 اشهر	
نقاط التنفيذ				
الوصف	القيمة	التاريخ		
<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 				
المسؤولين				
<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد 				
أساليب التنفيذ				
<ul style="list-style-type: none"> أماكن التنفيذ 				
الموسم				
<ul style="list-style-type: none"> نصف سنوي 				
التصنيف الزمني				
<ul style="list-style-type: none"> مرتين 				
اجتماع				
<ul style="list-style-type: none"> عمل ميداني تواصل اجتماعي 				
الدعم الخارجي				
<ul style="list-style-type: none"> الجهات المساندة 				
المتطلبات				
<ul style="list-style-type: none"> سيارات كمبيوتر وانترنت 				
بدون				
<ul style="list-style-type: none"> إدارة التعليم مؤسسة مانحه 				

المعونة النقدية

نوع مهمة		برنامج		
الهدف التفصيلي		توفير عدة برامج ذات أثر عالي على المستفيدين		
التكلفة		430000		
الحالة		التهت		
المؤشر		المعونة النقدية		
0%	نسبة التنفيذ	من	2023-06-01	التاريخ
0	القيمة الأولية	إلى	2023-12-31	
100	القيمة الحالية	المدة	7 اشهر	
نقاط التنفيذ				
الوصف	القيمة	التاريخ		
<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 				
المسؤولين				
<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي 				
أساليب التنفيذ				
<ul style="list-style-type: none"> أماكن التنفيذ 				
الموسم				
<ul style="list-style-type: none"> الربع الثاني 				
التصنيف الزمني				
<ul style="list-style-type: none"> مرة واحدة 				
عمل ميداني				
<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية عام 				

الخطة التنفيذية

الدعم الخارجي	الجوهر المساندة	المتطلبات
<ul style="list-style-type: none"> مؤسسة مانحه 	<ul style="list-style-type: none"> بدون 	<ul style="list-style-type: none"> كمبيوتر وانترنت

مساعدات مقطوعة

نوع مهمة	برنامج														
الهدف التفصيلي	توفير عدة برامج ذات أثر عالي على المستفيدين	المؤشر	مساعدات مقطوعة												
التكلفة	50000	الحالة	التوت												
التاريخ	<table border="1"> <tr> <td>من</td> <td>2023-01-10</td> </tr> <tr> <td>إلى</td> <td>2023-12-31</td> </tr> <tr> <td>المدة</td> <td>11 اشهر</td> </tr> </table>	من	2023-01-10	إلى	2023-12-31	المدة	11 اشهر	نسبة التنفيذ	<p>0%</p> <p>100 القيمة الحالية</p> <p>0 القيمة الأولية</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">نقاط التنفيذ</th> </tr> <tr> <th>التاريخ</th> <th>القيمة</th> <th>الوصف</th> </tr> </table>	نقاط التنفيذ			التاريخ	القيمة	الوصف
من	2023-01-10														
إلى	2023-12-31														
المدة	11 اشهر														
نقاط التنفيذ															
التاريخ	القيمة	الوصف													
المسؤولين	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد 	المستفيدين	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدين 												
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني												
<ul style="list-style-type: none"> اجتماع تحويل بنكي 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية 	<ul style="list-style-type: none"> سنوي 	<ul style="list-style-type: none"> مرة واحدة 												
الدعم الخارجي	الجوهر المساندة	المتطلبات													
<ul style="list-style-type: none"> أمانة المنطقة مركز التنمية الاجتماعية 	<ul style="list-style-type: none"> وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باحثين القرى مركز بني ظبيان عرفاء القرى 	<ul style="list-style-type: none"> كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي 													

ترميم المساكن

نوع مهمة	برنامج		
الهدف التفصيلي	رفع درجة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية	المؤشر	ترميم المساكن
التكلفة	80000	الحالة	تحت الإجراء

الخطة التنفيذية

0%	نسبة التنفيذ	من	2023-06-01	التاريخ
55	القيمة الأولية	إلى	2024-01-10	
0	القيمة الحالية	المدة	7 اشهر	
نقاط التنفيذ				
الوصف	القيمة	التاريخ		
<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 				
المسؤولين				
<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي نائب الرئيس / زهير الحفاشي 				
أساليب التنفيذ				
<ul style="list-style-type: none"> أماكن التنفيذ 				
<ul style="list-style-type: none"> عمل ميداني تواصل اجتماعي 				
الزمن				
<ul style="list-style-type: none"> التصنيف الزمني 				
الموسم				
<ul style="list-style-type: none"> نصف سنوي مرة واحدة 				
الدعم الخارجي				
<ul style="list-style-type: none"> الجهات المساندة 				
<ul style="list-style-type: none"> أمانة المنطقة مؤسسة مانحه 				
المتطلبات				
<ul style="list-style-type: none"> سيارات التواصل الاجتماعي متطوعين 				

رعاية أسر السجناء

نوع مهمة		برنامج		
الهدف التفصيلي		توفير عدة برامج ذات أثر عالي على المستفيدين		
التكلفة		20000		
التاريخ		من	2023-03-01	
		إلى	2023-12-31	
		المدة	10 اشهر	
نقاط التنفيذ				
الوصف	القيمة	التاريخ		
<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 				
المسؤولين				
<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد 				
أساليب التنفيذ				
<ul style="list-style-type: none"> أماكن التنفيذ 				
<ul style="list-style-type: none"> التصنيف الزمني 				
الموسم				

الخطة التنفيذية

• اجتماع	• مقر الجمعية	• نصف سنوي	• مرة واحدة
• عمل ميداني	• زيارات		
• تحويل بنكي	• مقر ذات العلاقة		
الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات	
• أمارة المنطقة	• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	• كمبيوتر وانترنت	
• مركز التنمية الاجتماعية	• جمعية خيرية	• التواصل الاجتماعي	
• مؤسسة مانحه	• عرفاء القرى	• متطوعين	

سداد مستحقات (ايجارات - فواتير - غيرها)

نوع مهمة	برنامج		
الهدف التفصيلي	توفير عدة برامج ذات أثر عالي على المستفيدين	المؤشر	سداد مستحقات (ايجارات - فواتير - غيرها)
التكلفة	45000	الحالة	التوت
التاريخ	من 2023-06-01 إلى 2023-12-31 المدة 7 اشهر	نسبة التنفيذ	0% القيمة الأولية 0 القيمة الحالية 90
المسؤولين	المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد	المستفيدون	لا يوجد مستفيدون
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني
• اجتماع	• مقر الجمعية	• نصف سنوي	• مرة واحدة
• توزيع استبانات	• زيارات		
• تحويل بنكي			
الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات	
• مركز التنمية الاجتماعية	• جمعية خيرية	• سيارات	
• مؤسسة مانحه		• كمبيوتر وانترنت	
		• متطوعين	

دعم المقبلين على الزواج

نوع مهمة	برنامج
----------	--------

الخطة التنفيذية

الهدف التفصيلي	توفير عدة برامج ذات أثر عالي على المستفيدين	المؤشر	دعم المقبلين على الزواج															
التكلفة	140	الحالة	التبوت															
التاريخ	<table border="1"> <tr> <td>من</td> <td>2023-05-01</td> </tr> <tr> <td>إلى</td> <td>2023-07-30</td> </tr> <tr> <td>المدة</td> <td>2 اشهر</td> </tr> </table>	من	2023-05-01	إلى	2023-07-30	المدة	2 اشهر	نسبة التنفيذ	<p>0%</p> <p>100 القيمة الحالية</p> <p>0 القيمة الأولية</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">نقاط التنفيذ</th> </tr> <tr> <th>التاريخ</th> <th>القيمة</th> <th>الوصف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	نقاط التنفيذ			التاريخ	القيمة	الوصف			
من	2023-05-01																	
إلى	2023-07-30																	
المدة	2 اشهر																	
نقاط التنفيذ																		
التاريخ	القيمة	الوصف																
المسؤولين	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي	المستفيدين	• لا يوجد مستفيدين															
أساليب التنفيذ	• أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني															
• اجتماع	• مقر الجمعية	• الربع الثالث	• مرة واحدة															
الدعم الخارجي	• الجهات المساندة	المتطلبات																
• مؤسسة مانحه	• بدون	• كمبيوتر وانترنت																
		• التواصل الاجتماعي																

الحقيبة المدرسية

نوع مهمة	برنامج	الهدف التفصيلي	توفير عدة برامج ذات أثر عالي على المستفيدين															
التكلفة	20	المؤشر	الحقيبة المدرسية															
التاريخ	<table border="1"> <tr> <td>من</td> <td>2023-07-30</td> </tr> <tr> <td>إلى</td> <td>2024-06-20</td> </tr> <tr> <td>المدة</td> <td>10 اشهر</td> </tr> </table>	من	2023-07-30	إلى	2024-06-20	المدة	10 اشهر	نسبة التنفيذ	<p>0%</p> <p>100 القيمة الحالية</p> <p>0 القيمة الأولية</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">نقاط التنفيذ</th> </tr> <tr> <th>التاريخ</th> <th>القيمة</th> <th>الوصف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	نقاط التنفيذ			التاريخ	القيمة	الوصف			
من	2023-07-30																	
إلى	2024-06-20																	
المدة	10 اشهر																	
نقاط التنفيذ																		
التاريخ	القيمة	الوصف																
المسؤولين	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي • مساعد إداري / محمد خالد	المستفيدين	• لا يوجد مستفيدين															

الخطة التنفيذية

التصنيف الزمني	الموسم	أماكن التنفيذ	أساليب التنفيذ
• مرة واحدة	• نصف سنوي	• مقر الجمعية • مقر ذات العلاقة	• عمل ميداني • توزيع استبانات • تواصل اجتماعي
	المتطلبات	الجهات المساندة	الدعم الخارجي
	• سيارات • كمبيوتر وانترنت • متطوعين • القسم النسائي	• باحثين القرى	• إدارة التعليم • مركز التنمية الاجتماعية • مؤسسة مانحه

دعم الأسر المنتجة

نوع مهمة	برنامج	الهدف التفصيلي	المؤشر	دعم الأسر المنتجة
التكلفة	50	توفير عدة برامج ذات أثر عالي على المستفيدين	المؤشر	دعم الأسر المنتجة
التاريخ	من 2023-01-01 إلى 2023-12-31 المدة 1 سنوات	نقاط التنفيذ	الحالة	بدأت
المسؤولين	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي • مساعد إداري / محمد خالد	نقاط التنفيذ	نسبة التنفيذ	0% القيمة الحالية 0 القيمة الأولية 0
أساليب التنفيذ	• اجتماع • عمل ميداني • توزيع استبانات	نقاط التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني
الدعم الخارجي	• قطاع خاص • مؤسسة مانحه	نقاط التنفيذ	المتطلبات	• مرتين
أساليب التنفيذ	• باحثين القرى • مركز بني ظبيان	نقاط التنفيذ	المتطلبات	• سيارات • كمبيوتر وانترنت • التواصل الاجتماعي • القسم النسائي

الخطة التنفيذية

متابعة طلاب وطالبات الاسر المستفيدة

برنامج		نوع مهمة	
تدريب طلاب وطالبات أبناء الاسر المستفيدة	المؤشر	توفير عدة برامج ذات أثر عالي على المستفيدين	الهدف التفصيلي
تحت الإجراء	الحالة	50000	التكلفة
0%	نسبة التنفيذ	من 2023-06-06	التاريخ
70	القيمة الحالية	إلى 2024-02-01	
0	القيمة الأوليه	المدة 7 اشهر	
نقاط التنفيذ			
الوصف	القيمة	التاريخ	
لا يوجد مستفيدون	المستفيدون	المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي	المسؤولين
		مساعد إداري / محمد خالد	
التصنيف الزمني	الموسم	أماكن التنفيذ	أساليب التنفيذ
مرة واحدة	الربع الثالث	مقر الجمعية	اجتماع
		زيارات	ورش عمل
		قاعة خارجية	عمل ميداني
		مقر ذات العلاقة	توزيع استبانات
			تواصل اجتماعي
	المتطلبات	الجهات المساندة	الدعم الخارجي
	سيارات	مركز بني ظبيان	إدارة التعليم
	كمبيوتر وانترنت		مؤسسة مانحه
	التواصل الاجتماعي		
	متطوعين		
	القسم النسائي		

حملة توعية لتنمية الاسرة

مبادرة		نوع مهمة	
حملة توعية لتنمية الاسرة	المؤشر	رفع درجة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية	الهدف التفصيلي
التبوت	الحالة	60000	التكلفة

الخطة التنفيذية

<p>0%</p> <p>100 القيمة الحالية</p> <p>0 القيمة الأولية</p> <p>نقاط التنفيذ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الوصف</th> <th>القيمة</th> <th>التاريخ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الوصف	القيمة	التاريخ				<p>نسبة التنفيذ</p>	<p>من 2023-07-01</p> <p>إلى 2023-12-31</p> <p>المدة 6 اشهر</p>	<p>التاريخ</p>
الوصف	القيمة	التاريخ							
<p>لا يوجد مستفيدون</p>	<p>المستفيدون</p>	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي محاسب / حسن مصوي مساعد إداري / محمد خالد 	<p>المسؤولين</p>						
<p>التصنيف الزمني</p>	<p>الموسم</p>	<p>أماكن التنفيذ</p>	<p>أساليب التنفيذ</p>						
<p>مرة واحدة</p>	<p>الربع الثالث</p>	<ul style="list-style-type: none"> زيارات قاعة خارجية 	<ul style="list-style-type: none"> اجتماع تواصل اجتماعي 						
	<p>المتطلبات</p>	<p>الجهات المساندة</p>	<p>الدعم الخارجي</p>						
	<ul style="list-style-type: none"> سيارات كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي متطوعين 	<ul style="list-style-type: none"> جمعية خيرية عرفاء القرى 	<ul style="list-style-type: none"> أمانة المنطقة مركز التنمية الاجتماعية مؤسسة مانحه 						

تأسيس فريق تطوعي للجمعية

		برنامج	نوع مهمة						
تأسيس فريق تطوعي للجمعية	المؤشر	تحقيق رضا اصحاب المصلحة	الهدف التفصيلي						
بدأت	الحالة	20000	التكلفة						
<p>0%</p> <p>0 القيمة الحالية</p> <p>0 القيمة الأولية</p> <p>نقاط التنفيذ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الوصف</th> <th>القيمة</th> <th>التاريخ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الوصف	القيمة	التاريخ				<p>نسبة التنفيذ</p>	<p>من 2023-02-10</p> <p>إلى 2023-12-31</p> <p>المدة 10 اشهر</p>	<p>التاريخ</p>
الوصف	القيمة	التاريخ							
<p>لا يوجد مستفيدون</p>	<p>المستفيدون</p>	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي نائب الرئيس / زهير الحفاشي مساعد إداري / محمد خالد 	<p>المسؤولين</p>						
<p>التصنيف الزمني</p>	<p>الموسم</p>	<p>أماكن التنفيذ</p>	<p>أساليب التنفيذ</p>						

الخطة التنفيذية

• ورش عمل	• مقر الجمعية	• الربع الأول	• مرة واحدة
• توزيع استبانات	• الجهات المساندة	⚡ المتطلبات	
• تواصل اجتماعي	• بدون	• كمبيوتر وانترنت	
		• التواصل الاجتماعي	
		• متطوعين	
• الدعم الخارجي			
• مركز التنمية الاجتماعية			

التسويق لأوقاف الجمعية

نوع مهمة	برنامج		
الهدف التفصيلي	تأمين الاحتياجات الاساسية للمستفيدين	المؤشر	التسويق لأوقاف الجمعية
التكلفة	30000	الحالة	بدأت
التاريخ	من 2023-01-20 إلى 2024-01-31 المدة 1 سنوات - 12 أيام	نسبة التنفيذ	0% القيمة الأولية 0 القيمة الحالية 0
مسؤولين	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي • نائب الرئيس / زهير الحفاشي	المستفيدون	• لا يوجد مستفيدون
أساليب التنفيذ	• أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني
• اجتماع	• مقر الجمعية	• الربع الأول	• مرتين
• عمل ميداني	• زيارات		
• توزيع استبانات	• مقر ذات العلاقة		
• تواصل اجتماعي	• عام		
• الدعم الخارجي	• الجهات المساندة	⚡ المتطلبات	
• قطاع خاص	• مركز بني ظبيان	• سيارات	
• مركز التنمية الاجتماعية		• التواصل الاجتماعي	
		• متطوعين	

الوقف

نوع مهمة	اجراء رئيسي
----------	-------------

الخطة التنفيذية

الهدف التفصيلي	تعظيم الاثر الربحي من الاوقاف	المؤشر	الوقف															
التكلفة	3000000	الحالة	التبوت															
التاريخ	<table border="1"> <tr> <td>من</td> <td>2022-01-01</td> </tr> <tr> <td>إلى</td> <td>2025-12-31</td> </tr> <tr> <td>المدة</td> <td>4 سنوات</td> </tr> </table>	من	2022-01-01	إلى	2025-12-31	المدة	4 سنوات	نسبة التنفيذ	<p>0%</p> <p>100 القيمة الحالية</p> <p>0 القيمة الأولية</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">نقاط التنفيذ</th> </tr> <tr> <th>التاريخ</th> <th>القيمة</th> <th>الوصف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	نقاط التنفيذ			التاريخ	القيمة	الوصف			
من	2022-01-01																	
إلى	2025-12-31																	
المدة	4 سنوات																	
نقاط التنفيذ																		
التاريخ	القيمة	الوصف																
المسؤولين	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي 	المستفيدون	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 															
أساليب التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> أماكن التنفيذ 	الموسم	<ul style="list-style-type: none"> التصنيف الزمني 															
<ul style="list-style-type: none"> اجتماع تواصل اجتماعي 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية مقر ذات العلاقة 	<ul style="list-style-type: none"> نصف سنوي 	<ul style="list-style-type: none"> مرة واحدة 															
الدعم الخارجي	<ul style="list-style-type: none"> الجهات المساندة 	المتطلبات																
<ul style="list-style-type: none"> قطاع خاص مؤسسة مانحة قطاع حكومي 	<ul style="list-style-type: none"> بدون 	<ul style="list-style-type: none"> سيارات كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي 																

اعداد خطة تمويل لتغطية المصاريف التشغيلية

نوع مهمة	برنامج	الهدف التفصيلي	المؤشر															
تطبيق خطة تمويل ثابتة تعطي التشغيل	اعداد خطة تمويل لتغطية المصاريف التشغيلية	التكلفة	150000															
التاريخ	<table border="1"> <tr> <td>من</td> <td>2023-01-01</td> </tr> <tr> <td>إلى</td> <td>2024-12-31</td> </tr> <tr> <td>المدة</td> <td>2 سنوات</td> </tr> </table>	من	2023-01-01	إلى	2024-12-31	المدة	2 سنوات	نسبة التنفيذ	<p>0%</p> <p>0 القيمة الحالية</p> <p>0 القيمة الأولية</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">نقاط التنفيذ</th> </tr> <tr> <th>التاريخ</th> <th>القيمة</th> <th>الوصف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	نقاط التنفيذ			التاريخ	القيمة	الوصف			
من	2023-01-01																	
إلى	2024-12-31																	
المدة	2 سنوات																	
نقاط التنفيذ																		
التاريخ	القيمة	الوصف																
المسؤولين	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي محاسب / حسن مصوي مساعد إداري / محمد خالد 	المستفيدون	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 															

الخطة التنفيذية

التصنيف الزمني	الموسم	أماكن التنفيذ	أساليب التنفيذ
• مرة واحدة	• نصف سنوي	• مقر الجمعية	• ورش عمل • تواصل اجتماعي
	المتطلبات	الجهات المساندة	الدعم الخارجي
	<ul style="list-style-type: none"> • كمبيوتر وانترنت • التواصل الاجتماعي • متطوعين 	<ul style="list-style-type: none"> • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية • مركز بني ظبيان 	<ul style="list-style-type: none"> • قطاع غير ربحي • قطاع خاص • مؤسسة مانحة

احتياجات السوق

نوع مهمة	برنامج	الهدف التفصيلي	التكلفة	التاريخ
		تأمين الاحتياجات الاساسية للمستفيدين	1000000	
		المؤشر	الحالة	
		احتياجات السوق	بدأت	
		نسبة التنفيذ	0%	
		القيمة الحالية	0	
		القيمة الأولية	0	
		نقاط التنفيذ		
		الوصف	القيمة	التاريخ
		المسؤولين	<ul style="list-style-type: none"> • المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي • مساعد إداري / محمد خالد 	
		لا يوجد مستفيدون		
		التصنيف الزمني	الموسم	أماكن التنفيذ
		• مرة واحدة	• الربع الأول	<ul style="list-style-type: none"> • مقر الجمعية • زيارات • عام
			المتطلبات	الجهات المساندة
		<ul style="list-style-type: none"> • سيارات • ثلاجة حفظ المواد الغذائية • كمبيوتر وانترنت • التواصل الاجتماعي • متطوعين 	<ul style="list-style-type: none"> • باحثين القرى • مركز بني ظبيان • عرفاء القرى 	<ul style="list-style-type: none"> • إدارة التعليم • مركز التنمية الاجتماعية • مؤسسة مانحة • قطاع حكومي

الخطة التنفيذية

وظائف المستهدفين

مبادرة		نوع مهمة
تسهيل الحصول على وظائف للمستفيدين	المؤشر	الهدف التفصيلي
50	الحالة	التكلفة
من 2023-01-01	نسبة التنفيذ	التاريخ
إلى 2025-12-31	0%	من
المدة 3 سنوات	0 القيمة الأولية	إلى
	0 القيمة الحالية	نقاط التنفيذ
		التاريخ
		الوصف
		لا يوجد مستفيدون
	المستفيدون	المسؤولين
	الموسم	أماكن التنفيذ
	التصنيف الزمني	ورش عمل
	سنوي	عمل ميداني
	مرة واحدة	تواصل اجتماعي
	المتطلبات	الدعم الخارجي
	سيارات	قطاع غير ربحي
	كمبيوتر وانترنت	قطاع خاص
	التواصل الاجتماعي	مؤسسة مانحه

تمويل الأسر المنتجة

برنامج		نوع مهمة
تمويل الأسر المنتجة	المؤشر	الهدف التفصيلي
50	الحالة	التكلفة
		زيادة الانفاق على الخدمات المقدمة للأسر
		تمويل الأسر المنتجة
		التهت

الخطة التنفيذية

<p>0%</p> <p>100 القيمة الحالية</p> <p>0 القيمة الأولية</p> <p>نقاط التنفيذ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الوصف</th> <th>القيمة</th> <th>التاريخ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الوصف	القيمة	التاريخ				<p>نسبة التنفيذ</p>	<table border="1"> <tr> <td>2023-03-01</td> <td>من</td> </tr> <tr> <td>2023-12-31</td> <td>إلى</td> </tr> <tr> <td>10 اشهر</td> <td>المدة</td> </tr> </table>	2023-03-01	من	2023-12-31	إلى	10 اشهر	المدة	<p>التاريخ</p>
الوصف	القيمة	التاريخ													
2023-03-01	من														
2023-12-31	إلى														
10 اشهر	المدة														
<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 	<p>المستفيدون</p>	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد 	<p>المسؤولين</p>												
<p>التصنيف الزمني</p>	<p>الموسم</p>	<p>أماكن التنفيذ</p>	<p>أساليب التنفيذ</p>												
<ul style="list-style-type: none"> مرة واحدة 	<ul style="list-style-type: none"> الربع الأول 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية 	<ul style="list-style-type: none"> ورش عمل عمل ميداني توزيع استبانات تحويل بنكي 												
	<p>المتطلبات</p>	<p>الجهات المساندة</p>	<p>الدعم الخارجي</p>												
	<ul style="list-style-type: none"> سيارات كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي متطوعين القسم النسائي 	<ul style="list-style-type: none"> بدون 	<ul style="list-style-type: none"> قطاع خاص مؤسسة مانحه 												

دعم العمل الحر

		برنامج	نوع مهمة												
دعم العمل الحر	المؤشر	تبنى الحلول المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة للفئات المحتاجة	الهدف التفصيلي												
قيد الانتظار	الحالة	50	التكلفة												
<p>0%</p> <p>0 القيمة الحالية</p> <p>0 القيمة الأولية</p> <p>نقاط التنفيذ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الوصف</th> <th>القيمة</th> <th>التاريخ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الوصف	القيمة	التاريخ				<p>نسبة التنفيذ</p>	<table border="1"> <tr> <td>2024-01-01</td> <td>من</td> </tr> <tr> <td>2026-12-31</td> <td>إلى</td> </tr> <tr> <td>3 سنوات</td> <td>المدة</td> </tr> </table>	2024-01-01	من	2026-12-31	إلى	3 سنوات	المدة	<p>التاريخ</p>
الوصف	القيمة	التاريخ													
2024-01-01	من														
2026-12-31	إلى														
3 سنوات	المدة														

الخطة التنفيذية

المسؤولين	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد 	المستفيدون	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون
أساليب التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> أماكن التنفيذ 	الموسم	<ul style="list-style-type: none"> التصنيف الزمني
<ul style="list-style-type: none"> ورش عمل عمل ميداني تواصل اجتماعي تحويل بنكي 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية 	<ul style="list-style-type: none"> سنوي 	<ul style="list-style-type: none"> مرة واحدة
الدعم الخارجي	<ul style="list-style-type: none"> الجهات المساندة 	المتطلبات	
<ul style="list-style-type: none"> أمانة المنطقة قطاع خاص مؤسسة مانحة 	<ul style="list-style-type: none"> بدون 	<ul style="list-style-type: none"> كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي متطوعين القسم النسائي 	

الاستقطاع والكفالات

نوع مهمة	برنامج	المؤشر	الاستقطاع والكفالات															
الهدف التفصيلي	بناء الشركات الاستراتيجية مع أصحاب المصلحة	المؤشر	الاستقطاع والكفالات															
التكلفة	25000	الحالة	تحت الإجراء															
التاريخ	<table border="1"> <tr> <td>من</td> <td>2023-01-01</td> </tr> <tr> <td>إلى</td> <td>2027-12-31</td> </tr> <tr> <td>المدة</td> <td>5 سنوات</td> </tr> </table>	من	2023-01-01	إلى	2027-12-31	المدة	5 سنوات	نسبة التنفيذ	<p>0%</p> <p>80 القيمة الحالية</p> <p>0 القيمة الأولية</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">نقاط التنفيذ</th> </tr> <tr> <th>الوصف</th> <th>القيمة</th> <th>التاريخ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	نقاط التنفيذ			الوصف	القيمة	التاريخ			
من	2023-01-01																	
إلى	2027-12-31																	
المدة	5 سنوات																	
نقاط التنفيذ																		
الوصف	القيمة	التاريخ																
المسؤولين	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد 	المستفيدون	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 															
أساليب التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> أماكن التنفيذ 	الموسم	<ul style="list-style-type: none"> التصنيف الزمني 															
<ul style="list-style-type: none"> اجتماع ورش عمل تواصل اجتماعي 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية زيارات قاعة خارجية مقر ذات العلاقة 	<ul style="list-style-type: none"> سنوي 	<ul style="list-style-type: none"> 3 مرات 															
الدعم الخارجي	<ul style="list-style-type: none"> الجهات المساندة 	المتطلبات																

الخطة التنفيذية

0%	نسبة التنفيذ	من	2023-02-01	التاريخ
90	القيمة الأولية	إلى	2024-01-31	
0	القيمة الحالية	المدة	1 سنوات	
نقاط التنفيذ				
الوصف	القيمة	التاريخ		
<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 				
المسؤولين				
<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي نائب الرئيس / زهير الحفاشي 				
أساليب التنفيذ				
<ul style="list-style-type: none"> أماكن التنفيذ 				
الموسم				
<ul style="list-style-type: none"> التصنيف الزمني 				
اجتماع				
<ul style="list-style-type: none"> زيارات قاعة خارجية عام 				
توزيع استبانات				
تواصل اجتماعي				
الربع الأول				
<ul style="list-style-type: none"> مرتين 				
الدعم الخارجي				
<ul style="list-style-type: none"> الجهات المساندة 				
المتطلبات				
<ul style="list-style-type: none"> سيارات التواصل الاجتماعي متطوعين 				
أمانة المنطقة				
قطاع خاص				
مؤسسة مانحه				

المقر الجديد للجمعية

نوع مهمة		اجراء رئيسي		
الهدف التفصيلي	المؤشر	تنفيذ توصيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة		
التكلفة	الحالة	500000		
0%	نسبة التنفيذ	من	2023-01-20	التاريخ
0	القيمة الأولية	إلى	2025-12-30	
0	القيمة الحالية	المدة	2 سنوات - 11 اشهر - 11 أيام	
نقاط التنفيذ				
الوصف	القيمة	التاريخ		
<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 				
المسؤولين				
<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي 				
أساليب التنفيذ				
<ul style="list-style-type: none"> أماكن التنفيذ 				
الموسم				
التصنيف الزمني				

الخطة التنفيذية

• اجتماع	• زيارات عام	• نصف سنوي	• مرة واحدة
الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات	
<ul style="list-style-type: none"> أمانة المنطقة مركز التنمية الاجتماعية مؤسسة مانحه قطاع حكومي 	<ul style="list-style-type: none"> وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مركز بني ظبيان 	سيارات	

تدريب العاملين على رأس العمل

نوع مهمة	برنامج																	
الهدف التفصيلي	تنمية مهارات العاملين من خلال التدريب	المؤشر	تدريب العاملين على رأس العمل															
التكلفة	15000	الحالة	التهت															
التاريخ	<table border="1"> <tr> <td>من</td> <td>2023-07-01</td> </tr> <tr> <td>إلى</td> <td>2025-12-30</td> </tr> <tr> <td>المدة</td> <td>2 سنوات - 5 اشهر - 30 أيام</td> </tr> </table>	من	2023-07-01	إلى	2025-12-30	المدة	2 سنوات - 5 اشهر - 30 أيام	نسبة التنفيذ	<p>0%</p> <p>100 القيمة الحالية</p> <p>0 القيمة الأولية</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">نقاط التنفيذ</th> </tr> <tr> <th>الوصف</th> <th>القيمة</th> <th>التاريخ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	نقاط التنفيذ			الوصف	القيمة	التاريخ			
من	2023-07-01																	
إلى	2025-12-30																	
المدة	2 سنوات - 5 اشهر - 30 أيام																	
نقاط التنفيذ																		
الوصف	القيمة	التاريخ																
المسؤولين	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي	المستفيدون	• لا يوجد مستفيدون															
أساليب التنفيذ	• أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني															
<ul style="list-style-type: none"> ورش عمل توزيع استبانات 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية قاعة خارجية 	الربع الثالث	• مرتين															
الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات																
قطاع غير ربحي	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	كمبيوتر وانترنت																

تنمية القدرات التطوعية

نوع مهمة	برنامج		
الهدف التفصيلي	تشجيع التطوع في دعم أنشطة الجمعية المجتمعية باستقطاب المتطوعين	المؤشر	تنمية القدرات التطوعية
التكلفة	20000	الحالة	بدأت

الخطة التنفيذية

0%	نسبة التنفيذ	من 2023-02-01	إلى 2023-12-31	المدة 11 اشهر	التاريخ
0	القيمة الأولية	0	القيمة الحالية	نقاط التنفيذ	
	الوصف	القيمة	التاريخ		
• لا يوجد مستفيدون	المستفيدون	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي	• مساعد إداري / محمد خالد	المسؤولين	
التصنيف الزمني	الموسم	أماكن التنفيذ	أساليب التنفيذ		
• مرة واحدة	• الربع الأول	• مقر الجمعية	• قاعة خارجية	<ul style="list-style-type: none"> ورش عمل عمل ميداني توزيع استبانات تواصل اجتماعي 	
	المتطلبات	الجهات المساندة	الدعم الخارجي		
	<ul style="list-style-type: none"> كمبيوتر وانترنت التواصل الاجتماعي متطوعين القسم النسائي 	• بدون	<ul style="list-style-type: none"> قطاع غير ربحي مؤسسة مانحة 		

جائزة الموظف المثالي

	مبادرة	نوع مهمة			
جائزة الموظف المثالي	المؤشر	تطوير بيئة عمل محفزة وجاذبة وامنه ومعززة لاستخدام التقنية			
بدأت	الحالة	5000	التكلفة		
0%	نسبة التنفيذ	من 2023-08-01	إلى 2024-12-31	المدة 1 سنوات - 5 اشهر	التاريخ
0	القيمة الأولية	0	القيمة الحالية	نقاط التنفيذ	
	الوصف	القيمة	التاريخ		
• لا يوجد مستفيدون	المستفيدون	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي	المسؤولين		
التصنيف الزمني	الموسم	أماكن التنفيذ	أساليب التنفيذ		

الخطة التنفيذية

اجتماع	مقر الجمعية	الربع الثالث	3 مرات
توزيع استبانات			
الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات	
	بدون	كمبيوتر وانترنت	
		التواصل الاجتماعي	

البحث الاجتماعي

نوع مهمة	برنامج		
الهدف التفصيلي	تنفيذ توصيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	المؤشر	البحث الاجتماعي
التكلفة	10000	الحالة	التوثق
التاريخ	من 2023-01-02 إلى 2023-12-29 المدة 11 اشهر	نسبة التنفيذ	0% القيمة الأولية 0 القيمة الحالية 100
المسؤولين	المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد	المستفيدون	لا يوجد مستفيدون
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني
ورش عمل توزيع استبانات	مقر الجمعية	نصف سنوي	مرة واحدة
الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات	
مركز التنمية الاجتماعية	مركز بنى ظبيان عرفاء القرى	كمبيوتر وانترنت	
		التواصل الاجتماعي	
		متطوعين	

منصة الوقف

نوع مهمة	مبادرة		
الهدف التفصيلي	تعظيم الاثر الربحي من الوقف	المؤشر	منصة الوقف
التكلفة	60000	الحالة	قيد الانتظار

الخطة التنفيذية

0%	نسبة التنفيذ	من	2024-01-01	إلى	2025-12-30	المدة	1 سنوات - 11 اشهر - 30 أيام	التاريخ
0	القيمة الأولية	0	القيمة الحالية	نقاط التنفيذ				
	الوصف	القيمة	التاريخ					
• لا يوجد مستفيدون	المستفيدون	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي • محاسب / حسن مصوي • مساعد إداري / محمد خالد	المسؤولين	• أماكن التنفيذ	• اجتماع	• أساليب التنفيذ	• الدعم الخارجي	• مركز التنمية الاجتماعية • مؤسسة مانحه
التصنيف الزمني	الموسم	• نصف سنوي	• أوقات التنفيذ	• مقر الجمعية • البنوك	• أساليب التنفيذ	• أساليب التنفيذ	• الدعم الخارجي	• مركز التنمية الاجتماعية • مؤسسة مانحه
• مرة واحدة	• نصف سنوي	• أوقات التنفيذ	• أوقات التنفيذ	• مقر الجمعية • البنوك	• اجتماع	• أساليب التنفيذ	• الدعم الخارجي	• مركز التنمية الاجتماعية • مؤسسة مانحه
• مرة واحدة	• نصف سنوي	• أوقات التنفيذ	• أوقات التنفيذ	• مقر الجمعية • البنوك	• اجتماع	• أساليب التنفيذ	• الدعم الخارجي	• مركز التنمية الاجتماعية • مؤسسة مانحه
• مرة واحدة	• نصف سنوي	• أوقات التنفيذ	• أوقات التنفيذ	• مقر الجمعية • البنوك	• اجتماع	• أساليب التنفيذ	• الدعم الخارجي	• مركز التنمية الاجتماعية • مؤسسة مانحه

أسر مكتفية

مبادرة	نوع مهمة	مبادرة	نوع مهمة					
أسر مكتفية	تحقيق الاكتفاء الذاتي (الاسر المنتجة)	أسر مكتفية	تحقيق الاكتفاء الذاتي (الاسر المنتجة)					
بدأت	50000	بدأت	50000					
0%	نسبة التنفيذ	من	2023-02-01	إلى	2024-01-30	المدة	11 اشهر	التاريخ
0	القيمة الأولية	0	القيمة الحالية	نقاط التنفيذ				
	الوصف	القيمة	التاريخ					
• لا يوجد مستفيدون	المستفيدون	• المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي • مساعد إداري / محمد خالد	المسؤولين	• أماكن التنفيذ	• أساليب التنفيذ	• أساليب التنفيذ	• الدعم الخارجي	• مركز التنمية الاجتماعية • مؤسسة مانحه
التصنيف الزمني	الموسم	• أوقات التنفيذ	• أوقات التنفيذ	• مقر الجمعية • البنوك	• اجتماع	• أساليب التنفيذ	• الدعم الخارجي	• مركز التنمية الاجتماعية • مؤسسة مانحه
• مرة واحدة	• نصف سنوي	• أوقات التنفيذ	• أوقات التنفيذ	• مقر الجمعية • البنوك	• اجتماع	• أساليب التنفيذ	• الدعم الخارجي	• مركز التنمية الاجتماعية • مؤسسة مانحه
• مرة واحدة	• نصف سنوي	• أوقات التنفيذ	• أوقات التنفيذ	• مقر الجمعية • البنوك	• اجتماع	• أساليب التنفيذ	• الدعم الخارجي	• مركز التنمية الاجتماعية • مؤسسة مانحه

الخطة التنفيذية

• اجتماع	• مقر الجمعية	• الربع الأول	• مرة واحدة
• عمل ميداني	• زيارات		
• توزيع استبانات	• قاعة خارجية		
الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات	
• أمانة المنطقة	• جمعية تعاونية	• سيارات	
• قطاع خاص	• جمعية خيرية	• التواصل الاجتماعي	
• مؤسسة مانحة	• باحثين القرى	• متطوعين	
		• القسم النسائي	

أعمالنا تتحدث

نوع مهمة	برنامج		
الهدف التفصيلي	تعزيز الصورة الذهنية بالمبادرات الفاعلة	المؤشر	أعمالنا تتحدث
التكلفة	15000	الحالة	التتبع
التاريخ	من 2023-01-01 إلى 2023-12-31 المدة 1 سنوات	نسبة التنفيذ	0% القيمة الحالية 100 القيمة الأولية 0
المسؤولين	المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد	المستفيدون	لا يوجد مستفيدون
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني
• ورش عمل	• مقر الجمعية	• سنوي	• مرة واحدة
• عمل ميداني	• زيارات		
• تواصل اجتماعي	• قاعة خارجية		
الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات	
• قطاع حكومي	• باحثين القرى	• كمبيوتر وانترنت	
	• مركز بني ظبيان	• التواصل الاجتماعي	
		• متطوعين	

صوتك مسموع

نوع مهمة	برنامج
----------	--------

الخطة التنفيذية

الهدف التفصيلي	التفاعل مع الشكاوى والتجاوب معها	المؤشر	صوتك مسموع															
التكلفة	3000	الحالة	بدأت															
التاريخ	<table border="1"> <tr> <td>من</td> <td>2023-01-02</td> </tr> <tr> <td>إلى</td> <td>2023-12-30</td> </tr> <tr> <td>المدة</td> <td>11 اشهر</td> </tr> </table>	من	2023-01-02	إلى	2023-12-30	المدة	11 اشهر	نسبة التنفيذ	<p>0%</p> <p>0 القيمة الأولية</p> <p>0 القيمة الحالية</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">نقاط التنفيذ</th> </tr> <tr> <th>التاريخ</th> <th>القيمة</th> <th>الوصف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	نقاط التنفيذ			التاريخ	القيمة	الوصف			
من	2023-01-02																	
إلى	2023-12-30																	
المدة	11 اشهر																	
نقاط التنفيذ																		
التاريخ	القيمة	الوصف																
المسؤولين	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد 	المستفيدون	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 															
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني															
<ul style="list-style-type: none"> عمل ميداني توزيع استبانات تواصل اجتماعي 	<ul style="list-style-type: none"> مقر الجمعية زيارات عام 	<ul style="list-style-type: none"> نصف سنوي 	<ul style="list-style-type: none"> مرتين 															
الدعم الخارجي	الجهات المساندة	المتطلبات																
<ul style="list-style-type: none"> قطاع خاص 	<ul style="list-style-type: none"> وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 	<ul style="list-style-type: none"> التواصل الاجتماعي متطوعين 																

متابعة تنفيذ الخطة

نوع مهمة	برنامج	الهدف التفصيلي	متابعة تنفيذ الخطة															
تنفيذ الخطة التشغيلية	1000	الحالة	تحت الإجراء															
التاريخ	<table border="1"> <tr> <td>من</td> <td>2023-04-03</td> </tr> <tr> <td>إلى</td> <td>2023-12-29</td> </tr> <tr> <td>المدة</td> <td>8 اشهر</td> </tr> </table>	من	2023-04-03	إلى	2023-12-29	المدة	8 اشهر	نسبة التنفيذ	<p>0%</p> <p>0 القيمة الأولية</p> <p>85 القيمة الحالية</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">نقاط التنفيذ</th> </tr> <tr> <th>التاريخ</th> <th>القيمة</th> <th>الوصف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	نقاط التنفيذ			التاريخ	القيمة	الوصف			
من	2023-04-03																	
إلى	2023-12-29																	
المدة	8 اشهر																	
نقاط التنفيذ																		
التاريخ	القيمة	الوصف																
المسؤولين	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي 	المستفيدون	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد مستفيدون 															
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني															

الخطة التنفيذية

• اجتماع	• مقر الجمعية	• نصف سنوي	• 3 مرات
• ورش عمل	• الجهات المساندة	• المتطلبات	
• الدعم الخارجي	• بدون	• كمبيوتر وانترنت	
• مركز التنمية الاجتماعية		• القسم النسائي	

تدريب المرحلة الثانوية على برنامج قياس

نوع مهمة	برنامج	الهدف التفصيلي	المؤشر	تدري المرحلة الثانوية على برنامج قياس
التكلفة %	10000	توفير عدة برامج ذات أثر عالي على المستفيدين	المؤشر	تدري المرحلة الثانوية على برنامج قياس
التاريخ	من 2023-06-05 إلى 2024-12-28	المدة 1 سنوات - 6 اشهر - 24 أيام	الحالة	التوثق
المسؤولين	المدير التنفيذي / إبراهيم الغامدي مساعد إداري / محمد خالد	المستفيدون	لا يوجد مستفيدون	
أساليب التنفيذ	أماكن التنفيذ	الموسم	التصنيف الزمني	
• ورش عمل	• قاعة خارجية	• نصف سنوي	• مرة واحدة	
• عمل ميداني	• مقر ذات العلاقة	• المتطلبات		
• الدعم الخارجي	• الجهات المساندة	• سيارات		
• إدارة التعليم	• بدون	• كمبيوتر وانترنت		
		• التواصل الاجتماعي		
		• متطوعين		